

Nuovi lavori per l'auditorium

Mori: variante da 265 mila euro affidata alla Costruzioni Dallapè, sarà installato anche un parafulmine

► MORI

È stata commissionata una variante, per il progetto di bonifica e rifacimento del manto di copertura dell'auditorium e della biblioteca comunale di Mori, intervento da 265 mila euro di cui 156.827 per lavori (con un ribasso contrattuale del 19,9%, pari a 36.811 euro) affidato alla Costruzioni Dallapè. In fase esecutiva dei lavori, secondo la Giunta comunale, si è manifestata la necessità di prevedere ulteriori lavorazioni rispetto a quelle previste con il progetto esecutivo, in particolare riguardo al manto di coper-

quanto concerne il manto, durante la fase di rimozione della vecchia copertura è stato constatato che i carichi permanenti portati effettivi risultano sensibilmente inferiori a quelli previsti in progetto: dal momento che l'aumento dei carichi in copertura (di circa il 60%) determina l'obbligo di verifica statica dell'intero edificio secondo la normativa vigente per le costruzioni, è stato deciso di modificare il pacchetto previsto in progetto affinché vengano rispettati i valori dei carichi permanenti preesistenti. Per gli evacuatori (enfc) si rende necessaria la verifica secondo la

cio è attualmente protetto da un impianto parafulmini che nel progetto si è previsto di rimuovere; la legge prevede l'obbligo di verifica del livello di rischio di fulminazione degli edifici e in base ai risultati ne scaturisce l'obbligo o meno di installazione di un impianto di protezione: secondo il progetto l'edificio sarebbe sottoposto a un rischio complessivo di fulminazione inferiore al massimo previsto dalla norma (si parla di edificio autoprotetto), ma è un'ipotesi da dimostrare prevedendo nella variante (affidata per 6.263 euro all'ingegner Renzo Marchiori) la valu-

